



ITEM	Descrição	CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DA OBRA											
		1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS			
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
1.1	Construção da Unidade de Atenção Especializada de Saúde												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.3	SUPERESTRUTURA												
1.4	ESQUADRIA												
1.5	COBERTURA												
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO												
1.7	REVESTIMENTO												
1.8	PISOS												
1.9	PINTURAS INTERNAS												
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
1.11	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO												
1.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA -												
1.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA												
1.14	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM												
1.15	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO												
1.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS												
1.17	COMBATE E PROTEÇÃO A INCÊNDIO -												
1.18	RESERVATÓRIO ELEVADO												
1.19	SERVIÇOS FINAIS -												
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES REFERENTE AO 3º ADITIVO												
2.1	DEMOLIÇÃO DE RESERTORIO CONCRETO ARMADO												
2.2	CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS												
2.3	FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO												
	TOTAL												

R\$

R\$

1.063.075,02

22.054,50

23.014,56

12.149,74

17.747,01

29.248,18

16.822,94

56.933,86

114.001,97

85.570,19

6.580,44

17.747,01

59.396,82

25.554,98

116.769,63

129.098,60

58.216,90

44.830,61

49.398,84

111.351,80

38.372,45

2.363,77