



Ofício nº 041/2020

A Prefeitura Municipal de Mãe do Rio.

Att. Sr. Exmo. José Villeigagnon Rabelo Oliveira

A empresa **W M Construções e Serviços LTDA – EPP**, registrada sob o **CNPJ nº 18.785.185/0001-52**, contrata pela Prefeitura Municipal de Mãe do Rio pelo Contrato nº 20180403, tendo como objeto a Recapeamento com Tratamento Superficial Triplo em Vias Públicas do Município.

Vemos através deste, solicitar prorrogação de prazo do contrato acima referendado, que se encerra do dia 31 de Outubro de 2020.

Venho solicitar que o prazo seja prorrogado em 120 (cento e vinte) dias, ficando assim seu novo encerramento para o dia 28 de fevereiro de 2021.

Considerando que, a fiscalização feita pelo convênio da Caixa, juntamente com a Prefeitura, solicitaram a correção de alguns serviços que já estavam executados.

Considerando que a situação atípica da Pandemia da Sas-Covid-19 dificultou o prazo das correções, devido as políticas de Lockdown estabelecida em alguns municípios e, inclusive, em Mãe do Rio/PA, dificultou a circulação e a fabricação do CBUQ aplicado no contrato.

Sendo assim, pedimos o deferimento do aditivo de prazo aqui solicitado, para que não termos prejuízo na entrega dos serviços.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Sem mais, atentiosamente.

Concórdia do Pará, 28 de Outubro de 2020.

W M Construções e Serviços LTDA.

CNPJ nº 18.785.185/0001-52