

J Brasil Construtora EIRELI

Cnpj : 28.487.556/0001-73

Av. Alcindo Cacela , 1519 (fundos) - Cep.: 66.040-020 - NAZARÉ - BELÉM - PA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00006/2021

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 1/2021-00006

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA DAS ESCOLAS, E.M.E.I.F. CRISTOVÃO GUIMARÃES DOS REIS E E.M.E.I.F. SANTA HELENA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.

REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. SANTA HELENA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - PA

COMUNIDADE NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO, S/N. ZONA RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.440,04	2,73%
		3.440,04				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	25.752,32	20,46%
		8.584,11	8.584,11	8.584,11		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			2.356,89	1,87%
		2.356,89				
4	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	50,00%		29.672,42	23,57%
		14.836,21	14.836,21			
5	INFRAESTRUTURA	100,00%			6.018,67	4,78%
		6.018,67				
6	SUPERESTRUTURA		100,00%		5.249,96	4,17%
			5.249,96			
7	COBERTURA	100,00%			15.508,13	12,32%
		15.508,13				
8	ALVENARIA/ESQUADRIAS		100,00%		16.527,39	13,13%
			16.527,39			
9	PINTURA			100,00%	7.543,38	5,99%
				7.543,38		
10	REVISÃO ELÉTRICA		50,00%	50,00%	2.784,71	2,21%
			1.392,36	1.392,36		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100,00%		5.922,80	4,71%
			5.922,80			
12	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00%	5.099,25	4,05%
				5.099,25		
SUB-TOTAIS		50.744,05	52.512,82	22.619,09	125.875,96	100,00%
TOTAL PARCIAL		40,31%	41,72%	17,97%	ASSINATURA RESP.:	
TOTAL ACUMULADO		40,31%	82,03%	100,00%		

J Brasil Construtora EIRELI

Cnpj : 28.487.556/0001-73

Av. Alcindo Cacela , 1519 (fundos) - Cep.: 66.040-020 - NAZARÉ - BELÉM - PA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00006/2021

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 1/2021-00006

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA DAS ESCOLAS, E.M.E.I.F. CRISTOVÃO GUIMARÃES DOS REIS E E.M.E.I.F. SANTA HELENA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.

REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. CRISTOVÃO GUIMARÃES DOS REIS NA COMUNIDADE VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - PA

COMUNIDADE SANTA ANA, S/N. ZONA RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.440,04	2,78%
		3.440,04				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	25.752,32	20,82%
		8.584,11	8.584,11	8.584,11		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			2.356,89	1,91%
		2.356,89				
4	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	50,00%		29.672,42	23,99%
		14.836,21	14.836,21			
5	INFRAESTRUTURA	100,00%			6.018,67	4,87%
		6.018,67				
6	SUPERESTRUTURA		100,00%		5.249,96	4,24%
			5.249,96			
7	COBERTURA	100,00%			15.508,13	12,54%
		15.508,13				
8	ALVENARIA/ESQUADRIAS		100,00%		3.941,76	3,19%
			3.941,76			
9	QUADRA DE AREIA			100,00%	10.400,02	8,41%
				10.400,02		
10	PINTURA			100,00%	7.543,38	6,10%
				7.543,38		
11	REVISÃO ELÉTRICA		50,00%	50,00%	2.784,71	2,25%
			1.392,36	1.392,36		
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100,00%		5.922,80	4,79%
			5.922,80			
13	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00%	5.099,25	4,12%
				5.099,25		
SUB-TOTAIS		50.744,05	39.927,19	33.019,11	123.690,35	100,00%
TOTAL PARCIAL		41,03%	32,28%	26,69%	ASSINATURA RESP.:	
TOTAL ACUMULADO		41,03%	73,31%	100,00%		