



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**

Construindo a Mãe do Rio de Todos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
GABINETE DO PREFEITO**

PARECER TÉCNICO nº 03/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFORMA DA E.M.E.I.F. SANTA ANA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

CONTRATO: 20210528

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA

Assunto: **Acréscimo de Serviço**

Valor do Contrato: **R\$ 318.034,24**

Licitação: Tomada de Preço nº 2/2020-00001

Data Término do Contrato: 31/03/2022

Senhora Secretaria;

Considerando a Solicitação de Aditivo de Valor referente ao Contrato nº 20210528, realizado pela empresa J Brasil Construtora Eireli, CNPJ: 28.487.556/0001-73, responsável pela execução da obra de Reforma da E.M.E.I.F Santa Ana Zona Rural Município de Mãe do Rio, através da justificativa técnica apresentada pela referida empresa no dia 11 de fevereiro de 2022 em anexo, informamos que a equipe técnica da prefeitura analisou e constatou a adição dos valores informadas pela empresa de acordo com ambas as partes.

Ressaltamos que adição de valor é necessária para melhoria e qualidade da construção conforme a solicitação da empresa, pois de fato não foi apresentado inicialmente projetos em relação a solicitação da empresa, nos seguintes serviços:

1. Muro em Alvenaria;
2. Torre em Concreto Armado para Caixa de água;
3. Reservatório em Polietileno;
4. Forro em PVC;

Portanto o departamento de engenharia junto com a empresa executora conclui que é necessário prevenir possíveis transtornos futuros.



PREFEITURA DE MÃE DO RIO

Construindo a Mãe do Rio de Todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO


GABINETE DO PREFEITO

A empresa apresentou documentos (em anexo) necessários para manifestar a necessidade de Aumento ou Supressão dos Serviços. Segue em anexo a planilha de custos calculada pelo SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice), e SEDOP (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas) sendo eles no mesmo período da planilha vencedora. Ocorrendo assim no período de setembro de 2021.

Mediante a apresentação de planilha orçamentária de custos compatíveis com valores de mercado e tabela oficial (em anexo), esta equipe técnica é de **ACORDO**, com a Solicitação de Aumento dos Serviços no valor de **R\$ 79.434,68 (setenta e nove mil quatrocentos e trinta quatro reais e sessenta e oito centavos)**, para viabilizar sem prejuízos financeiros a adequação da obra conforme objeto acima citado.

Sendo o que temos para o momento, colocamos disposição para qualquer esclarecimento que se fizeram necessários.

Mãe do Rio Pará, 16 de fevereiro de 2022.


ANTONIO F. SANTANA DE C. JUNIOR
Engenheira Civil
CREA-PA 1518445489

Antonio F. Santana de C. Junior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489