

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. SILAS FREITAS  
AV. PADRE SATURNINO CUNHA, S/N. BAIRRO SÃO FRANCISCO  
SEDOP MARÇO/2021 - COM DESONERAÇÃO  
SINAPI MARÇO/2021 - COM DESONERAÇÃO

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	MÊS						VALOR	%
		30	60	90	120	150	180		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						3.451,38	0,24%
		3.451,38							
2	PAVIMENTAÇÃO		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		178.752,91	12,28%
			44.688,23	44.688,23	44.688,23	44.688,23			
3	REFORMA DOS BANHEIROS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			106.964,00	7,35%
		26.741,00	26.741,00	26.741,00	26.741,00				
4	COBERTURA / CALHA		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		814.013,93	55,93%
			203.503,48	203.503,48	203.503,48	203.503,48			
5	PINTURA			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50.738,67	3,49%
				12.684,67	12.684,67	12.684,67	12.684,67		
6	REFORMA DA QUADRA			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.170,71	3,52%
				12.792,68	12.792,68	12.792,68	12.792,68		
7	ELÉTRICA		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		14.580,16	1,00%
			3.645,04	3.645,04	3.645,04	3.645,04			
8	LANCHONETE		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		84.114,42	5,78%
			21.028,61	21.028,61	21.028,61	21.028,61			
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					50,00%	50,00%	23.842,37	1,64%
						11.921,19	11.921,19		
10	PAREDES COM COBOGÓ	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			111.816,28	7,68%
		27.954,07	27.954,07	27.954,07	27.954,07				
11	SERVIÇOS DIVERSOS						100,00%	16.075,39	1,10%
							16.075,39		
<b>TOTAL PARCIAL</b>		58.146,45	327.560,43	353.037,77	353.037,77	310.263,89	53.473,92	<b>1.455.520,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PARCIAL</b>		3,99%	22,50%	24,26%	24,26%	21,32%	3,67%		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		3,99%	26,50%	50,75%	75,01%	96,33%	100,00%		

ANA PRISCILA AMIN  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU - 266266-3 PA

Complexo Administrativo, nº 998. Bairro Santo Antônio. CEP 68675-000. Mãe do Rio, Pará, Brasil.

