



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE SANTA ANA, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)
COMUNIDADE SANTA ANA, S/N. ZONA RURAL
SEDOP SETEMBRO/2021
SINAPI AGOSTO/2021 - NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MESES			VALOR	%
		1	2	3		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			15.486,02	15,74%
		15.486,02				
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%			1.439,92	1,46%
		1.439,92				
3	PAVIMENTAÇÃO	60,00%	40,00%		26.464,63	26,91%
		15.878,78	10.585,85			
4	URBANIZAÇÃO		60,00%	40,00%	15.943,50	16,21%
			9.566,10	6.377,40		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	40,00%	40,00%	32.622,84	33,17%
		6.524,57	13.049,14	13.049,14		
6	PLAYGROUND			100,00%	6.163,25	6,27%
				6.163,25		
7	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	240,67	0,24%
				240,67		
SUB-TOTAIS		39.329,29	33.201,09	25.830,46	98.360,83	100,00%
TOTAL PARCIAL		39,98%	33,75%	26,26%	ASSINATURA RESP.:	
TOTAL ACUMULADO		39,98%	73,74%	100,00%		