

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
 CNPJ: 05.363.023/0001-84
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
 ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO. CEP 68675-000. MÃE DO RIO (PA)
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA ODETE FREITAS
 REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2022 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO/2022



RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR / CREA-PA 118445489

Proponente		Assunto:									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Empreendimento:		Responsável Técnico/CREA									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA ODETE FREITAS		ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JÚNIOR					CREA-PA 1518445489				
ITEM	SERVIÇOS	Prazo de execução 240 dias									Valor por item -R\$
		% s/ obra	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,14%	14,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	14,00%	R\$ 59.088,87
			R\$ 8.272,44	R\$ 7.090,66	R\$ 7.090,66	R\$ 7.090,66	R\$ 7.090,66	R\$ 7.090,66	R\$ 7.090,66	R\$ 8.272,44	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,22%	100%								R\$ 2.556,72
			R\$ 2.556,72								
3	REFORMA DA ESCOLA	51,02%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	R\$ 587.096,27
			R\$ 73.387,03	R\$ 73.387,03	R\$ 73.387,03	R\$ 73.387,03	R\$ 73.387,03	R\$ 73.387,03	R\$ 73.387,03	R\$ 73.387,03	
4	AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA	42,74%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	R\$ 491.807,71
			R\$ 61.475,96	R\$ 61.475,96	R\$ 61.475,96	R\$ 61.475,96	R\$ 61.475,96	R\$ 61.475,96	R\$ 61.475,96	R\$ 61.475,96	
5	SERVIÇOS FINAIS	0,88%								100%	R\$ 10.076,67
										R\$ 10.076,67	
TOTAL GERAL		94,86%	R\$ 145.692,16	R\$ 141.953,66	R\$ 141.953,66	R\$ 141.953,66	R\$ 141.953,66	R\$ 141.953,66	R\$ 141.953,66	R\$ 153.212,11	R\$ 1.150.626,24
			12,66%	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%	13,32%	100,00%