

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃO DO RIO  
CNPJ: 05.363.023/0001-84  
SECRETARIA DE GOVERNO  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS



PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MÃE DO RIO - PA
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	PAULO KELVI COSTA RAMOS
CONCEDENTE:		REGISTRO PROF.:	CAU-PA A2661136-5
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	BDI (%):	29,07%
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F.SANTA MARIA	BASE DE DADOS:	SINAPI - MAIO 2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO 2022 - DESONERADO
ENDEREÇO OBRA:	ESTRADA DO ACARA KM 02, S/N, RODOVIA PA 252. BAIRRO: NOSSA SRA. DE NAZARE		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇOS	DIAS								VALOR	%	
		30	60	90	120	150	180	210	240			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%									R\$ 16.123,28	1,13%
		R\$ 16.123,28										
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	11,00%	R\$ 62.537,70	4,40%
		R\$ 6.879,15	R\$ 8.129,90	R\$ 8.129,90	R\$ 8.129,90	R\$ 8.129,90	R\$ 8.129,90	R\$ 8.129,90	R\$ 8.129,90	R\$ 6.879,15		
3	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	10,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	6,00%	R\$ 1.309.283,84	92,05%
		R\$ 130.928,38	R\$ 183.299,74	R\$ 183.299,74	R\$ 183.299,74	R\$ 183.299,74	R\$ 183.299,74	R\$ 183.299,74	R\$ 183.299,74	R\$ 78.557,03		
4	DIVERSOS									100,00%	R\$ 20.913,37	1,47%
										R\$ 20.913,37		
5	LIMPEZA FINAL									100,00%	R\$ 13.465,49	0,95%
										R\$ 13.465,49		
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$ 153.930,81	R\$ 191.429,64	R\$ 191.429,64	R\$ 191.429,64	R\$ 191.429,64	R\$ 191.429,64	R\$ 191.429,64	R\$ 191.429,64	R\$ 119.815,04	R\$ 1.422.323,68	100,00%
TOTAL PARCIAL (%)		10,82%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	8,42%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 153.930,81	R\$ 345.360,45	R\$ 536.790,09	R\$ 728.219,73	R\$ 919.649,37	R\$ 1.111.079,00	R\$ 1.302.508,64	R\$ 1.422.323,68			
TOTAL ACUMULADO (%)		10,82%	24,28%	37,74%	51,20%	64,66%	78,12%	91,58%	100,00%			