



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI – EPP / CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

Mãe do Rio

| | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| Obra: | Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais | | |
| Local: | PA Itabocal | | Extensão: 12,990 Km |
| Município: | Mãe do Rio | | |
| Prazo de execução: | 120 dias | | Data: |

| ITEM | ETAPAS | VALOR TOTAL | % | PERÍODO (dias) | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | NOV/22 A DEZ/23 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | |
| I | - SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | R\$ 21.889,50 | 2,18% | 78,94% | | | | 21,06% | | | | |
| | | | | 17.280,48 | - | - | - | 4.609,02 | - | - | - | - |
| II | - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA | R\$ 10.922,12 | 1,09% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | 10.922,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA | R\$ 85.845,88 | 8,55% | 50,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | | | | |
| | | | | 42.922,94 | 17.169,18 | 8.584,59 | 8.584,59 | 8.584,59 | - | - | - | - |
| IV | - DESMATAMENTO E LIMPEZA | R\$ 42.347,40 | 4,22% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | 42.347,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | - TERRAPLENAGEM | R\$ 268.723,36 | 26,76% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | 268.723,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | - OBRAS DE ARTES CORRENTES | R\$ 117.726,43 | 11,72% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | 117.726,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO | R\$ 165.748,36 | 16,51% | | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | | | | |
| | | | | - | 49.724,51 | 49.724,51 | 33.149,67 | 33.149,67 | - | - | - | - |
| VIII | - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | R\$ 220.200,56 | 21,93% | 43,15% | 26,85% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | | | | |
| | | | | 95.007,26 | 59.133,13 | 22.020,06 | 22.020,06 | 22.020,06 | - | - | - | - |
| IX | - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO | R\$ 70.800,00 | 7,05% | | | | | 100,00% | | | | |
| | | | | - | - | - | - | 70.800,00 | - | - | - | - |
| Preço parciais (R\$) | | | | 594.929,99 | 126.026,81 | 80.329,15 | 63.754,32 | 139.163,34 | - | - | - | - |
| Preço acumulados (R\$) | | 1.004.203,61 | R\$ | - | 126.026,81 | 206.355,97 | 270.110,28 | 409.273,62 | - | - | - | - |
| Percentuais parciais (%) | | | | 59,24% | 12,55% | 8,00% | 6,35% | 13,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Percentuais acumulados (%) | | 100,00% | 100,00% | 59,24% | 71,79% | 79,79% | 86,14% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Contrapartida proposta (%) = | R\$ 77.305,90 / km |
| | 0,69% |
| Proponente = | R\$ 6.939,43 |
| Convenente = | R\$ 997.264,18 |
| Total = | R\$ 1.004.203,61 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---|---|---|
| Proponente | 4.111,19 | 870,89 | 555,10 | 440,57 | 961,67 | - | - | - |
| Convenente | 590.818,80 | 125.155,92 | 79.774,05 | 63.313,75 | 138.201,67 | - | - | - |

MICHELLE AZULAY Assinado de forma digital por
RAMOS:83287949268 MICHELLE AZULAY
 RAMOS:83287949268

109.273,62