

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
 CNPJ: 05.363.023/0001-84
 ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO. CEP 68675-000. MÃE DO RIO (PA)
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. CORDEIRO DE FARIAS
 REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2022 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO/2022



RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR

Proponente		Assunto:										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Empreendimento:		Responsável Técnico/CREA										
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. CORDEIRO DE FARIAS		ANTONIO F. SANTANA DE C. JÚNIOR					CREA-PA 1518445489					
ITEM	SERVIÇOS	% s/ obra	Prazo de execução 240 dias								Valor por item -R\$	
			1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,43%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	R\$ 19.833,66
			R\$ 2.479,21	R\$ 2.479,21	R\$ 2.479,21	R\$ 2.479,21	R\$ 2.479,21	R\$ 2.479,21	R\$ 2.479,21	R\$ 2.479,21	R\$ 2.479,21	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,10%	100%									R\$ 1.336,86
			R\$ 1.336,86									
3	REFORMA DA ESCOLA	73,22%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			R\$ 1.012.390,29
			R\$ 168.731,72	R\$ 168.731,72	R\$ 168.731,72	R\$ 168.731,72	R\$ 168.731,72	R\$ 168.731,72	R\$ 168.731,72			
4	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	14,94%			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	R\$ 206.640,23
					R\$ 34.440,04	R\$ 34.440,04	R\$ 34.440,04	R\$ 34.440,04	R\$ 34.440,04	R\$ 34.440,04	R\$ 34.440,04	
5	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	4,83%							35,00%	35,00%	30,00%	R\$ 66.745,35
									R\$ 23.360,87	R\$ 23.360,87	R\$ 20.023,61	
6	REFORMA DO RESERVATÓRIO ELEVADO	0,82%				50%	50%					R\$ 11.381,02
						R\$ 5.690,51	R\$ 5.690,51					
7	MURO PERIMETRAL	4,66%							30,00%	30,00%	40,00%	R\$ 64.390,01
									R\$ 19.317,00	R\$ 19.317,00	R\$ 25.756,00	
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 172.547,78	R\$ 171.210,92	R\$ 205.650,96	R\$ 211.341,47	R\$ 211.341,47	R\$ 248.328,84	R\$ 79.597,12	R\$ 82.698,85	R\$ 1.382.717,42	
			12,48%	12,38%	14,87%	15,28%	15,28%	17,96%	5,76%	5,98%	100,00%	

Mãe do Rio (PA), sexta-feira, 21 de outubro de 2022

TÉCNICO RESPONSÁVEL:
 ANTONIO F. SANTANA DE C. JÚNIOR
 CREA-PA 1518445489