BRASÃO DA PREFEITURA

Estado do Pará

MÃE DO RIO

Obra: **Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Local: **PA ITABOCAL** — Extensão Total : 32,000 Km

Município: **MÃE DO RIO**

Prazo de execução: **180** **dias** — Data do Projeto: **maio-2024**

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias) 30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R$ 343.687,27	6,85%	100,00%											
				343.687,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R$ 50.985,90	1,02%	100,00%											
				50.985,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R$ 249.170,58	4,97%	11,52%	0,00%	5,93%	10,15%	10,15%	62,24%						
				28.711,09	-	14.779,80	25.302,27	25.302,27	155.075,15	-	-	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R$ 154.880,00	3,09%	100,00%											
				154.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R$ 1.131.588,25	22,55%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
				-	-	282.897,06	282.897,06	282.897,06	282.897,06	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R$ 210.515,96	4,19%				25,00%	25,00%	50,00%						
				-	-	-	52.628,99	52.628,99	105.257,98	-	-	-	-	-	-
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R$ 595.117,83	11,86%				25,00%	25,00%	50,00%						
				-	-	-	148.779,46	148.779,46	297.558,92	-	-	-	-	-	-
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 2.005.749,25	39,97%						100,00%						
				-	-	-	-	-	2.005.749,25	-	-	-	-	-	-
IX	- DISPOSITIVOS DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 298,50	0,01%						100,00%						
				-	-	-	-	-	298,50	-	-	-	-	-	-
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R$ 276.500,00	5,51%						100,00%						
				-	-	-	-	-	276.500,00	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R$)		5.018.493,54	R$	578.264,26	-	297.676,86	509.607,78	509.607,78	3.123.336,86	-	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R$)				578.264,26	578.264,26	875.941,12	1.385.548,90	1.895.156,68	5.018.493,54	-	-	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	11,52%	0,00%	5,93%	10,15%	10,15%	62,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuais acumulados (%)				11,52%	11,52%	17,45%	27,61%	37,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	R$ 156.827,92	/ km												
Contrapartida proposta (%) =	0,37%	Proponente	**2.110,66**	-	**1.086,52**	**1.860,07**	**1.860,07**	**11.400,18**	-	-	-	-	-	-
Proponente =	R$ 18.317,50	Convenente	**576.153,60**	-	**296.590,34**	**507.747,71**	**507.747,71**	**3.111.936,68**	-	-	-	-	-	-
Convenente =	R$ 5.000.176,04													
Total =	R$ 5.018.493,54													

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JUNIOR:84532955220

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JUNIOR:84532955220
Dados: 2024.05.16 13:58:20 -03'00'