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Parecer Juridico 2019 PJM

A sua Exceléncia o Senhor
PREFEITO MUNICIPAL DE MAE DO RIO-PA

Ementa: LICITACAO. PEDIDO DE PRORROGACAO
DE PRAZO. ART 57, Il da Lei n° 8.666/1993.
POSSIBILIDADE.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO.
Objeto: PEDIDO DE PRORROGAGAO DE PRAZO CONTRATUAL.
PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE RDC N° B/2018-00001
CONTRATOS: 20180109
OBJETO: CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO
DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DA CONSTRUGCAO DE
MURO DE ARRIMO NA ORLA DO RIO MAE DO RIO/PA.
CONTRATADA: P.R.R.JADAO COMERCIAL & CONSULTORIA - EPP.

1. RELATORIO

Trata-se de Requerimento da PREFEITURA, prorrogagdo de prazo no
contrato n° 20180109 firmado em razéo de PROCESSO ADMINISTRATIVO, na
Modalidade RDC N° B/2018-00001 cujo objeto 6 a CONTRATACAO INTEGRADA DE
EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E

EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA ORLA DO RIO MAE DO
RIO/PA.

Segundo os requerimentos, torna-se necessario a extensdo do prazo para
execugéo do objeto do contrato até do dia 31 de Agosto de 2021.

E o reiatorio.

2. FUNDAMENTACA
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previsto na clausula segunda, item 2.6, do instrumento contratual, firmado entre as partes
em 20/02/2018, com supedaneo na Lei. 12.462 de 4 de Agosto de 2011, em especial nos
artigos;
Art. 39. Os contratos administrativos celebrados com base
no RDC reger-se-ao pelas normas da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, com excegao das regras especificas
previstas nesta Lei.
Art. 43. Na hipétese do inciso Il do art. 57 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, os contratos celebrados pelos
entes publicos responsaveis pelas atividades descritas
nos incisos I a lll do art. 1° desta Lei poderao ter sua
vigéncia
estabelecida até a data da extingao da APO( Administragao
por Objetivo). (Redagao dada pela Lei n° 12.688, de 2012)

Lei Federal n°. 8.666/1993 prevé, quanto a duragéo dos contratos oriundos de processos
licitatorios:
Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios, exceto
quanto aos relativos:
(=)
Il -a prestagao de servigos a serem executados de forma continua,
que poderao ter a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos
periodos com vistas a obtencao de precos e condi¢gbes mais
vantajosas para a administragéo, limitada a sessenta meses;
(Redacdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998.

Ressalte-se que conforme parecer do Controle Interno deste Municipio, 0
processo esta plenamente apto para continuidade, o que é recomendado pelo referido
érgao.
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Por outro lado, verifica-se também que a prorrogagdo do prazo do contrato
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encontra-se como a mais vantajosa para a administragéo publica, posto que a empresa
contratada manteve as mesmas condigées econémicas do contrato para execugdo, ndo
havendo nenhuma oneragé&o ao Poder Publico.

A prorrogagdo do contrato obedece, assim, aos principios da
economicidade, eficacia e eficiéncia do servigo plblico, consagrados no art. 70, Caput, de
nossa Carta Magna de 1988.

Desta forma, entende-se que fica a administragdo publica legalmente
autorizada a prorrogagéo do contrato, atendendo o pleito feito pela empresa Requerente.

E a fundamentagéo.

CONCLUSAO

Ante o exposto opina-se que pode ser prorrogado o CONTRATO n°
20180109, firmado em razédo da LICITACAO: na modalidade RDC N° B/2018-00001 cujo
objeto é a CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAGCAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO
DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUGCAO DA CONSTRUGAO DE
MURO DE ARRIMO NA ORLA DO RIO MAE DO RIO/PA, em razédo do motivo previsto no
art. 57, 11, da lei n® 8.666/1993, e pelos principios da Economicidade, eficacia e eficiéncia
do servigo publico.

E o parecer, SMJ.

Mé&e do Rio - PA, 31 de Agosto de 2020.
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Anténio Marcos Parnaiba Crispim
Procurador- Decreto n°® 02/2018
Advogado OAB-PA n° 12.732
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