
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ORLA DO RIO MÃE DO RIO-PA
DATA: jan/18

CRONOGRAMA FÍSICO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Total
Item Descrição

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 80,32% 19,68% 100,00%

2 FUNDAÇÕES 12,00% 13,00% 12,00% 22,50% 22,50% 18,00% 100,00%

3 SUPRA-ESTRUTURA 6,00% 8,00% 8,00% 10,50% 12,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 100,00%

4 ATERRO E ENROCAMENTO 8,00% 11,55% 10,45% 10,00% 10,55% 9,45% 10,50% 9,50% 10,00% 10,00% 100,00%

5 DRENAGEM 9,45% 11,45% 9,65% 9,05% 10,55% 9,55% 8,64% 11,21% 9,21% 11,24% 100,00%

6 PAVIMENTAÇÃO 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

7 SERVIÇOS FINAIS 12,50% 20,00% 20,00% 20,00% 27,50% 100,00%

8 PROJETO EXECUTIVO (3,5%) 50,00% 50,00% 100,00%

9 7,00% 7,00% 5,00% 5,00% 6,00% 8,25% 11,75% 12,40% 7,55% 4,55% 6,50% 6,00% 7,00% 6,00% 100,00%

CRONOGRAMA FINANCEIRO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Total
Item Descrição

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 133.229,73               107.010,12           26.219,61                  133.229,73                 

2 FUNDAÇÕES 1.805.531,15            216.663,74           234.719,05                216.663,74                406.244,51                406.244,51               324.995,61               1.805.531,16              

3 SUPRA-ESTRUTURA 2.167.992,29            130.079,54                173.439,38                173.439,38                227.639,19               270.999,04               216.799,23                 216.799,23                 216.799,23                  216.799,23             108.399,61          216.799,23          2.167.992,29              

4 ATERRO E ENROCAMENTO 921.679,30               73.734,34                  106.453,96                96.315,49                 92.167,93                 97.237,17                   87.098,69                   96.776,33                    87.559,53               92.167,93             92.167,93               921.679,30                 

5 DRENAGEM 202.701,78               19.155,32                 23.209,35                 19.560,72                   18.344,51                   21.385,04                    19.358,02               17.513,43             22.722,87             18.668,83               22.783,68               202.701,77                 

6 PAVIMENTAÇÃO 150.825,00               30.165,00                 15.082,50                   15.082,50                   15.082,50                    15.082,50               15.082,50             15.082,50             15.082,50               15.082,50               150.825,00                 

7 SERVIÇOS FINAIS 2.498,27                    312,28                    499,65                  499,65                  499,65                    687,02                    2.498,25                     

8 PROJETO EXECUTIVO (3,5%) 204.640,00               102.320,00           102.320,00                204.640,00                 

9 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 410.902,48               28.763,17             28.763,17                  20.545,12                  20.545,12                  24.654,15                 33.899,45                 48.281,04                   50.951,91                   31.023,14                    18.696,06               26.708,66             24.654,15             28.763,17               24.654,15               410.902,46                 

Total 6.000.000,00            454.757,03           522.101,37                484.382,58                706.682,97                774.008,66               775.436,38               396.960,66                 388.276,84                 381.066,24                  357.807,62             260.371,78          279.758,40          155.182,08            63.207,35               6.000.000,00              

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14
454.757,03           522.101,37                484.382,58                706.682,97                774.008,66               775.436,38               396.960,66                 388.276,84                 381.066,24                  357.807,62             260.371,78          279.758,40          155.182,08            63.207,35               6.000.000,00              

7,58% 8,70% 8,07% 11,78% 12,90% 12,92% 6,62% 6,47% 6,35% 5,96% 167,78% 180,28% 2,59% 1,05% 100,00%

454.757,03           976.858,40                1.461.240,98             2.167.923,95             2.941.932,61            3.717.368,99            4.114.329,65              4.502.606,49              4.883.672,73               5.241.480,35          4.762.978,27       5.042.736,67       5.396.662,43         5.459.869,78         

7,58% 16,28% 24,35% 36,13% 49,03% 61,95% 68,57% 75,04% 81,39% 87,35% 242,82% 423,10% 89,94% 90,99%

Percentual Mensal

Dispêndio Mensal Acumulado

RESUMO
Dispêndio Mensal

Percentual Mensal Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA


