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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

800115/2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21

1. Construção de Unidade Especializada em Saúde - Etapa 01 1.166.381,66 % Período: 17,23% 15,70% 17,00% 17,34% 20,73% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  50.828,37 % Período: 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.495,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  124.402,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ESQUADRIAS  130.441,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 50,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 50,00% 15,00%

1.5. COBERTURA  118.154,21 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO  26.119,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. REVESTIMENTOS INTERNOS  104.039,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.8. PISOS  116.521,70 % Período: 0,00% 15,00% 70,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 70,00% 15,00%

1.9. PINTURAS INTERNAS  26.128,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  112.944,33 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

1.11. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO  6.726,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 36.296,64 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.13. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  29.828,41 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 30,00% 35,00% 35,00%

1.14. INSTALAÇÕES DE DRENAGEM  17.197,02 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.15. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO  58.186,20 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 30,00% 35,00% 35,00%

1.16. APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 38.443,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.17. COMBATE E PROTEÇÃO A INCÊNDIO  50.485,12 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 30,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 15,00% 30,00% 45,00%

1.18. RESERVATÓRIO ELEVADO  113.778,80 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 25,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 25,00% 30,00%

1.19. SERVIÇOS FINAIS  2.363,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 17,23% 15,70% 17,00% 17,34% 20,73% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 169.409,77 154.353,76 167.146,79 170.426,68 203.788,64 117.927,88 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 31.592,97 28.785,19 31.170,95 31.782,61 38.004,23 21.992,19 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 201.002,73 183.138,97 198.317,74 202.209,28 241.792,87 139.920,07 - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

 Valor (R$) Parcelas:

Fundo Municipal de Saúde Hospital Etapa 011014.380-67/2013

Total:    R$ 1.166.381,66

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

800115/2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

 Valor (R$) Parcelas:

Fundo Municipal de Saúde Hospital Etapa 011014.380-67/2013

Item Descrição

%: 17,23% 32,93% 49,94% 67,27% 88,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 169.409,77 323.763,53 490.910,32 661.337,00 865.125,64 983.053,52 983.053,52 983.053,52 983.053,52 983.053,52 983.053,52 983.053,52 

Acumulado: Contrapartida: 31.592,97 60.378,16 91.549,11 123.331,72 161.335,95 183.328,14 183.328,14 183.328,14 183.328,14 183.328,14 183.328,14 183.328,14 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 201.002,73 384.141,70 582.459,44 784.668,72 1.026.461,59 1.166.381,66 1.166.381,66 1.166.381,66 1.166.381,66 1.166.381,66 1.166.381,66 1.166.381,66 

Local Responsável Técnico

Nome: Alice Morais

CREA/CAU: 151686693-2

Data ART/RRT: PA20190436414

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

Mãe do Rio/PA
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