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Local Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: VICTORIA ALVES MENDES
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

Data CREA/CAU: 1517279062
ART/RRT: PA20251306552

IMPERMEABILIZAÇÕES

SPDA

Título dos Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO REFORMA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO MEDEIROS DA COSTA

1 14/10/2024 a 02/09/2025

1071256-41

Nº do 
Evento

Administração Local
SERVIÇOS PRELIMINARES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EVENTO 1

SUBESTAÇÃO

ABRIGO QGBT
QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EVENTO 2
ILUMINAÇÃO

Medição 10
0,00%

Data das Medições

Medição 3

13,77%

0,00%
Medição 12Medição 11Medição 5 Medição 6Medição 4

ESTRELA MULTISERVIÇOS LTDA

13,77%

Medição 7

20240418

- 

Medição 8 Medição 9

- 
0,00%

13,77% 13,77%13,77%

0,00%
- 30.821,13 - 

0,00%

13,77%
- 

terça-feira, 21 de outubro de 2025

MÃE DO RIO / PA

Acumulado: 13,77%
30.821,1330.821,13 30.821,13

13,77%13,77%
30.821,1330.821,13 30.821,13 30.821,13 30.821,1330.821,13
13,77%13,77%

- 

30.821,13 30.821,13
13,77%13,77% 13,77%

30.821,13

- - - - 
0,00%0,00% 0,00%0,00%

- 
0,00%

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

0,00%
Medição 1

13,77%

02/09/2025
Medição 2

Período:
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