



P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ: 19.732.628/0001-00
 TRAVESSA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 382 - CENTRO
 IPIXUNA DO PARA - PA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ORLA DO RIO MÃE DO RIO/PA
 EMPRESA: P. R. R. JADÃO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA -EPP
 CNPJ: 19.732.628/0001-00
 BDI SERVIÇOS: 27,9%
 BDI MATERIAIS: 14,02%
 REF. BASE: SINAPI PA 08/2018; SICRO PA 03/2018 (SEM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS												VALOR	%	
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º			
2	TERRAPLENAGEM A TERRO E ENROCAMENTO	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,00%	11,00%							412.572,34	23,75%
		61.885,85	61.885,85	61.885,85	61.885,85	61.885,85	57.760,13	45.382,96								
3	DRENAGEM								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			357.265,01	20,57%
									89.316,25	89.316,25	89.316,25	89.316,25				
4	PAVIMENTAÇÃO									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		341.315,43	19,65%
											85.328,86	85.328,86	85.328,86	85.328,86		
5	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										20,00%	30,00%	50,00%		206.636,20	11,90%
											41.327,24	61.990,86	103.318,10			
6	SERVIÇOS FINAIS												100,00%		22.355,90	1,29%
														22.355,90		
7	PROJETO EXECUTIVO (5%)												100,00%		31.734,30	1,83%
														31.734,30		
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	3,00%	6,00%	12,50%	15,50%	18,00%	18,00%		364.960,76	21,01%
		16.423,23	16.423,23	16.423,23	16.423,23	16.423,23	16.423,23	10.948,83	21.897,65	45.620,10	56.568,92	65.692,94	65.692,94			
SUB-TOTAIS		78.309,08	78.309,08	78.309,08	78.309,08	78.309,08	74.183,36	56.331,79	111.213,90	220.265,21	272.541,27	302.328,91	308.430,10		1.736.839,94	100,00%
TOTAL PARCIAL		4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,27%	3,24%	6,40%	12,68%	15,69%	17,41%	17,76%		1.736.839,94	
TOTAL ACUMULADO		4,51%	9,02%	13,53%	18,04%	22,55%	26,82%	30,06%	36,46%	49,14%	64,83%	82,24%	100,00%			

P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP:19732628000100
 Assinado de forma digital por P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP:19732628000100

