

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO**  
**COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

**OBJETO: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO/PA**  
**REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59204.004759/2017-74; PORTARIA Nº: 657, DE DEZEMBRO DE 2017; PORTARIA Nº 1987, DE AGOSTO DE 2019.**

**MÃE DO RIO/PA**

**2020**

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO**  
**COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**

**Assunto:** Prorrogação de Prazo de Vigência de Contrato

**Contrato n.:** 20180109

**Processo Administrativo n.:** 59204.004759/2017-74

**Objeto:** Construção de dois aterros barragens de contenção de aproximadamente 600m em cada lado do Rio Mãe do Rio (taludes trapézio de 2unid.x h=5mxB=21mxb=11m), com proteção de pedra de mão e tela nas duas margens para a delimitação da área de cheia.

O contrato nº 20180109 apresenta vigência até a data de 31 de Agosto de 2020, todavia, a empresa P R R JADÃO COMERCIAL & CONTRUTORA EIRELI, executou parte do objeto, visto que, pelo motivo da PANDEMIA do COVID-19 o novo Corona Vírus afetou diretamente no cronograma físico financeiro e dificultou a execução do serviço.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATUAL até fim da vigência do convênio é necessária para que o referido contrato esteja válido, para entrega definitiva da obra, com qualidade e eficiência, e para os demais procedimentos de prestação de contas e correlatos.

É nossa justificativa.

Mãe do Rio (PA), 02 de agosto de 2020.

  
**RENAN SOARES MIRANDA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
CPF 008162232-54

---

**RENAN SOARES MIRANDA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-PA 151660072-0**