



**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 05.363.023/0001-84**

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

**Assunto:** Prazo de Vigência de Contrato

**Contrato n.º: 20200159**

**Convênio n.º: 800115/2013**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE MÃE DO RIO – PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

O contrato n.º 20200159 apresenta vigência até a data de 31 de Dezembro de 2020, todavia, a empresa J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, executou parte do objeto, visto que, pelo motivo de decretos municipais para enfrentamento da PANDEMIA do COVID-19 o novo Corona Vírus afetou diretamente no cronograma físico financeiro e dificultou a execução do serviço.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATUAL de 4 (quatro) meses é necessária para que o referido convênio esteja válido, para entrega definitiva da obra, com qualidade e eficiência, e para os demais procedimentos de prestação de contas e correlatos.

É nossa justificativa.

Mãe do Rio (PA), 01 de Dezembro de 2020.

  
RENAN SOARES MIRANDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
CPF 006.162.232-54

**RENAN SOARES MIRANDA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-PA 1516600720**

Memorando 0275A/2020 - SMS

Mãe do Rio-PA, 30 de dezembro de 2020.

Para: Ilmo. Sr. João Victor da Silva Castro  
M.D: Comissão Permanente de Licitação

**Assunto:** Autorização para aditivo de valor

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar a V.Sa., a realização de aditivo de valor nos limite permitido em lei, para empresa J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, Referente ao contrato nº 20200159, cujo o objeto é a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADA A AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO,S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ Conforme parecer jurídico da Procuradoria Municipal da Prefeitura Municipal de Mãe do Rio-PA. Em concordância com o artigo 65, parágrafo 1º e 2º da Lei 8.666/93,

**Art.65.** Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com devidas justificativas, nos seguintes casos:

**§1º**O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os acréscimos.

**§2º**Nenhum acréscimo ou suspensão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).

Atenciosamente,

**Telma Klain**  
Secretária Municipal de Saúde

  
**Telma Klain**  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETETO Nº07/2021

**J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI**  
**Av. Alcindo Cacela nº 1519-FUNDOS**  
**CEP 66040-020 – Nazaré – Belém – Pará**  
**CNPJ N.º 28.487.556/0001-73**  
**NIRE Nº. 15600196278**  
**CONTATOS: (91)98289-7000**  
**e-mail: [clprcontador@hotmail.com](mailto:clprcontador@hotmail.com)**

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**  
**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**Assunto: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 20200159**

Tendo em vista o vencimento do Contrato nº 20200159 em 31/12/2020 firmado com a Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio, Estado do Pará, que possui como objeto a Conclusão de Unidade de Atenção Especializada em Saúde de Mãe do Rio/Pa, vimos por meio deste solicitar realização da prorrogação contratual por mais 06 (seis) meses.


A referida prorrogação contratual se justifica pelos seguintes fatos abaixo:

- 1) Em função da autorização da Ordem de Serviços para nossa Empresa ter sido dada somente em 28/05/2020 por motivo de mudança do Valor Contratual e Cláusulas no Ministério da Saúde em Brasília/DF, lembrando que assinamos o Contrato em 27/04/2020.
- 2) Por motivo do crescimento da Pandemia do Corona Virus nos Municípios do Estado do Pará, dificultando a Contração de mão de obra.
- 3) Além disso, a assinatura de decretos municipais para enfrentamento da pandemia do Corona Virus paralisaram os serviços não essenciais, estando a referida obra inserida.
- 4) Ainda como consequência da pandemia, faz-se necessário a referida prorrogação contratual, haja vista sua influência direta no cronograma de execução da obra, pois no cenário atual temos dificuldades de aquisições de materiais devido à ausência e indisponibilidade de fornecimento no mercado, dentre outros.

Portanto, vimos através deste solicitar a referida Prorrogação Contratual para o cumprimento do objeto e devida execução da obra para o benefício da população em geral.

Cordialmente,

Belém/Pa, 01 de dezembro de 2020

  
**J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ Nº 28.487.556/0001-73**  
**Av. Alcindo Cacela, 1519**  
**Nazaré - CEP: 66.040-020**  
**Belém-Pará**

**J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI**  
**Av. Alcindo Cacela nº 1519-FUNDOS**  
**CEP 66040-020 – Nazaré – Belém – Pará**  
**CNPJ N.º 28.487.556/0001-73**  
**NIRE N.º. 15600196278**  
**CONTATOS: (91)98289-7000**  
**e-mail: [clprcontador@hotmail.com](mailto:clprcontador@hotmail.com)**

Belém/Pa, 01 de dezembro de 2020

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO**

Assunto: **PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 20200159**

Prezados senhores:

Tendo em vista o vencimento do Contrato nº 20200159 em 31/12/2020 firmado com a Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio, Estado do Pará, que possui como objeto a Conclusão de Unidade de Atenção Especializada em Saúde de Mãe do Rio/Pa, vimos por meio deste solicitar realização da prorrogação contratual por mais 06 (seis) meses, conforme justificativa técnica e cronograma físico-financeiro em anexo.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
**J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ N.º 28.487.556/0001-73**

**CNPJ: 28.487.556/0001-73**  
**JBRASIL CONSTRUÇÃO EIRELI**

**Av. Alcindo Cacela, 1519**  
**Nazaré - CEP: 66.040-020**  
**Belém-Pará**