



2/2020-00003

**GOVERNO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 05.363.023/0001-84**

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

**Assunto:** Prazo de Vigência de Contrato

**Contrato n.º:** 20200273

**Convênio n.º:** 854883/2017

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES – MSD, NO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 854883/2017, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

O contrato nº 20200273 apresenta vigência até a data de 30 de Novembro de 2020, todavia, a empresa MARAJO A R CONTRUIR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, executou parte do objeto, visto que, pelo motivo da PANDEMIA do COVID-19 o novo Corona Vírus afetou diretamente no cronograma físico financeiro e dificultou a execução do serviço.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATUAL de 6 (seis) meses é necessária para que o referido convênio esteja válido, para entrega definitiva da obra, com qualidade e eficiência, e para os demais procedimentos de prestação de contas e correlatos.

É nossa justificativa.

Mãe do Rio (PA), 15 de Dezembro de 2020.

  
**RENAN SOARES MIRANDA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO**  
**CPF 008 162.232-54**

**RENAN SOARES MIRANDA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-PA 1516600720**



ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

Memorando 050/2020 – SEFIN

Mãe do Rio, em 28 de Dezembro de 2020.

Ao Ilmo Sr.  
**JOSE MARCOS DA SILVA MELO**  
MD Secretaria de Administração  
Mãe do Rio – PA

**Assunto: Análise Financeira da Solicitação de Prorrogação do Prazo do Contrato n° 20200273.**


Após análise a solicitação de Prorrogação do contrato 20200273, oriundos do processo de tomada de Preço n° n° 2/2020-00003, **cujo o objetivo é a contratação de empresa especializada em serviço de engenharia e construção civil, objetivando a construção de módulos sanitários domiciliares -MSD.** No município de Mãe do Rio. Em conformidade com o **convenio n° 854883/2017.**


**CONCLUIMOS,**

Antes o exposto, o departamento de finanças do município de Mãe do Rio, decidiu **favorável** a Prorrogação de contrato 20200273, oriundos do processo de tomada de Preço n° n° 2/2020-00003. Referente à empresa **MARAJÓ A R CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI.** Por existir condições de pagamento.

Concluimos também que após análise ao sistema financeiro da gestão municipal de Mãe do Rio, existe condições das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Administração, para execução do objeto solicitado.

Atenciosamente,

  
**Antonio Carlos Santos de Carvalho**  
Secretario Municipal de Finanças



**MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS  
EIRELI**

**Cidade: SOURE-PA**  
**End. Primeira Rua, nº 1537 – Bairro: Novo**  
**Tel. (91) 993052459**  
**E-mail: amaral.audionor@yahoo.com.br**



**Ofício nº 005/2020**

**Soure - PA, 15 de DEZEMBRO de 2020.**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA**  
**Att: Sr. José Villeigagnon Rabelo Oliveira – Prefeito Municipal**

**Assunto: Ref. A solicitação de Aditivo de Prazo ao CONTRATO Nº 2000273**

Prezado (a) Senhor (a),

Venho por meio desta solicitar Prorrogação de Prazo alusivo ao **CONTRATO Nº 2000273**, objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD, NO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 854883/2017, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, prorrogado por igual período, tendo em vista que a empresa **MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**, já executou parte do objeto e em virtude da Pandemia originada pelo COVID-19 a finalização dos serviços deste objeto ficou inviável até o momento. Sem mais para o momento, desde já agradeço vossa compreensão.**

Segue cronograma de execução.

Atenciosamente,

**MARAJÓ A R  
CONSTRUIR  
COMERCIO E  
SERVICOS  
EIRELI:09649986000  
108**

Assinado de forma digital por MARAJÓ A R CONSTRUIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI:09649986000108  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=23250713000109, ou=Certificado PJ A1, cn=MARAJÓ A R CONSTRUIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI:09649986000108  
Dados: 2020.12.15 07:30:08 -03'00'

**MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ n.º: 09.649.986/0001-08**

**Audionor Ramos Amaral Junior**

**Eng. civil: Crea 12698DPa**

**CPF: 334.124.642-87 RG: 1664010 Segup-pa**

Memorando nº. 230/2020

Mãe do Rio - Pará, 15 de dezembro de 2020.

Ao Ilmo. Senhor  
**Aldecir Pereira**  
Departamento de Licitação

Sirvo-me do presente para autorizar a prorrogação pelo período de 06 meses, do **Contrato N° 2000273** da empresa **MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**, objetivando a construção de módulos sanitários domiciliares-MSD, no Município de Mãe do Rio, em conformidade com o convênio n° 854883/2017.

Segue anexa documentação da empresa e cronograma físico-financeiro.

Atenciosamente,



**José Villeigagnon Rabelo Oliveira**  
PREFEITO MUNICIPAL

REC. AM. em: 28/12/2020  
