

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Prazo de Vigência de Contrato

Contrato nº: 20210339

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 20210339 -OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA 2ª (SEGUNDA ETAPA) DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - PA.

Considerando o contrato nº 20210339 citado acima, o mesmo se encontra com vigência até 31 de agosto de 2022, todavia, o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro foi insuficiente, haja vista que a empresa J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 28.487.556/0001-73, por motivo da não realização do repasse financeiro, até o presente momento, pelo convênio federal (siconv nº 839297/2016) referente à segunda parcela de recurso, pois estamos aguardando a fiscalização pela Caixa Econômica Federal, com isso dando andamento na execução dos serviços contratados.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO é necessária pelo prazo de 12 meses para que o referido contrato esteja válido para os demais procedimentos de execução e prestação de contas.

É nossa justificativa.

Mãe do rio (PA), 16 de agosto de 2022.

CARVALHO JUNIOR:84532955220

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JUNIOR:84532955220

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR Engenheiro Civil CREA-PA 151844489



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA OBRA

Declaro para devido fins que durante a vigência do contrato nº º 20210339, os serviços foram prestados regularmente atendendo os preceitos constitucionais e satisfazendo os anseios da Administração, onde a empresa desenvolveu de forma satisfatória o objeto do contrato, cumprindo com as determinações do mesmo, sendo interrompido pelos motivos expostos pela contratada em sua solicitação, se fazendo necessário o aditamento contratual por mais 12 meses.

Mãe do rio (PA), 16 de agosto de 2022.

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JUNIOR:84532955220

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR Engenheiro Civil CREA-PA 151844489