



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. SANTA HELENA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO
DE MÃE DO RIO - PA
COMUNIDADE NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO, S/N. ZONA RURAL
SEDOP MARÇO/2021
SINAPI ABRIL/2021 - DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.493,38	2,74%
		3.493,38				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	25.752,32	20,23%
		8.584,11	8.584,11	8.584,11		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			2.397,10	1,88%
		2.397,10				
4	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	50,00%		30.129,24	23,67%
		15.064,62	15.064,62			
5	INFRAESTRUTURA	100,00%			6.096,81	4,79%
		6.096,81				
6	SUPERESTRUTURA		100,00%		5.325,95	4,18%
			5.325,95			
7	COBERTURA	100,00%			15.661,33	12,30%
		15.661,33				
8	ALVENARIA/ESQUADRIAS		100,00%		16.773,97	13,18%
			16.773,97			
9	PINTURA			100,00%	7.659,85	6,02%
				7.659,85		
10	REVISÃO ELÉTRICA		50,00%	50,00%	2.827,30	2,22%
			1.413,65	1.413,65		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100,00%		6.012,74	4,72%
			6.012,74			
12	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00%	5.185,34	4,07%
				5.185,34		
SUB-TOTAIS		51.297,35	53.175,04	22.842,95	127.315,33	100,00%
TOTAL PARCIAL		40,29%	41,77%	17,94%	ASSINATURA RESP.:	
TOTAL ACUMULADO		40,29%	82,06%	100,00%		

Ana Priscila Amin.
Ana Priscila Amin.
ARQUITETA E URBANISTA
CAU - PA 266 266 - 3