



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. CRISTOVÃO GUIMARÃES DOS REIS NA COMUNIDADE VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - PA

COMUNIDADE SANTA ANA, S/N. ZONA RURAL

SEDOP MARÇO/2021

SINAPI ABRIL/2021 - DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.493,38	2,79%
		3.493,38				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	25.752,32	20,58%
		8.584,11	8.584,11	8.584,11		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			2.397,10	1,92%
		2.397,10				
4	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	50,00%		30.129,24	24,08%
		15.064,62	15.064,62			
5	INFRAESTRUTURA	100,00%			6.096,81	4,87%
		6.096,81				
6	SUPERESTRUTURA		100,00%		5.325,95	4,26%
			5.325,95			
7	COBERTURA	100,00%			15.661,33	12,52%
		15.661,33				
8	ALVENARIA/ESQUADRIAS		100,00%		4.001,92	3,20%
			4.001,92			
9	QUADRA DE AREIA			100,00%	10.559,89	8,44%
				10.559,89		
10	PINTURA			100,00%	7.659,85	6,12%
				7.659,85		
11	REVISÃO ELÉTRICA		50,00%	50,00%	2.827,30	2,26%
			1.413,65	1.413,65		
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100,00%		6.012,74	4,81%
			6.012,74			
13	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00%	5.185,34	4,14%
				5.185,34		
SUB-TOTAIS		51.297,35	40.402,99	33.402,84	125.103,17	100,00%
TOTAL PARCIAL		41,00%	32,30%	26,70%	ASSINATURA RESP.:	
TOTAL ACUMULADO		41,00%	73,30%	100,00%		

Ana Priscila Amin
Ana Priscila Amin.
ARQUITETA E URBANISTA
CAU - PA 266 266 - 3