

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Prazo de Vigência de Contrato


Contrato nº: 20210481

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 20210481 – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO/PA.

Considerando o contrato nº 20210481 citado acima, o mesmo se encontra com vigência até 31 de abril de 2023, todavia, o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro foi insuficiente, haja visto que a empresa AMPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-ME, CNPJ nº 28.333.517/0001-11, executou parte do objeto, e por motivo da não realização do repasse financeiro referente a segunda parcela de recurso por parte do órgão conveniente, no caso a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, inviabilizando o andamento da obra, com isso, atrasando a mesma.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO é necessária até o prazo de vigência do convênio, dia 01 de novembro de 2023 para que o referido contrato esteja válido para os demais procedimentos de execução e prestação de contas.

É nossa justificativa.



Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489

Mãe do rio (PA), 17 de abril de 2023.

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844489



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA OBRA

Declaro para devido fins que durante a vigência do contrato n° 20210481, os serviços foram prestados regularmente atendendo os preceitos constitucionais e satisfazendo os anseios da Administração, onde a empresa desenvolveu de forma satisfatória o objeto do contrato, cumprindo com as determinações do mesmo, sendo interrompida pelos motivos expostos pela contratada em sua solicitação, se fazendo necessário o aditamento contratual até o dia 01 de novembro de 2023.


Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489

Mãe do rio (PA), 17 de abril de 2023.

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844489