



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO/PA	DATA : 20/09/2021	L.S. Hora: 86,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00003-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO/PA	BDI : 20,97%	L.S. Mês: 47,89%
LOCAL:	COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO-MÃE DO RIO PARÁ.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ	SICRO	REF.
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO
			2020/12 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 2	MÊS 4	MÊS 6	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ.	R\$ 1.972.195,06	83%	91%	100%	100,00% %
			R\$ 170.632,38	R\$ 170.632,38	R\$ 170.632,38	R\$ 511.897,14
			R\$ 170.632,38	R\$ 170.632,38	R\$ 170.632,38	
		R\$ 1.972.195,06	R\$ 1.630.930,30	R\$ 1.801.562,68	R\$ 1.972.195,06	R\$ 1.972.195,06

NECILENE
CAVALCANT
E RODRIGUES

Assinado de
forma digital por
NECILENE
CAVALCANTE
RODRIGUES