

EMPRESA: J J BORGES DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 20.129.307/0001-02

Processo
Licitação: 00007/2021

Modalidade: Tomada de Preços Nº 2/2021 -00007

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFORMA DA CRECHE NEIRE REIJANE, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO: MÃE DO RIO/PA

BDI (%): 28,27%

ENDEREÇO
OBRA: R. BERNARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N. BAIRRO CENTRO.

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS				VALOR	%
		1º	2º	3º	4º		
1.	0,00	15,65%	37,37%	33,38%	13,59%	435.800,56	100,00%
		68.209,19	162.875,14	145.484,31	59.231,93		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	20.661,99	4,74%
		5.165,50	5.165,50	5.165,50	5.165,50		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				2.451,60	0,56%
		2.451,60					
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%				1.306,54	0,30%
		1.306,54					
4.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	50,00%	50,00%			18.289,34	4,20%
		9.144,67	9.144,67				
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE		50,00%	50,00%		146.131,12	33,53%
			73.065,56	73.065,56			
6.1	COBERTURA	33,33%	33,33%	33,34%		50.665,25	11,63%
		16.886,73	16.886,73	16.891,79			
	REVESTIMENTO			50,00%	50,00%	100.722,92	23,11%
				50.361,46	50.361,46		
8.1	PISO	50,00%	50,00%			12.973,34	2,98%
		6.486,67	6.486,67				
9.1	ESQUADRIA		100,00%			7.926,12	1,82%
			7.926,12				
10.1	APARELHOS E LOUÇAS		100,00%			17.432,41	4,00%
			17.432,41				
11.1	ELÉTRICO	50,00%	50,00%			15.988,20	3,67%
		7.994,10	7.994,10				
12.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	50,00%	50,00%			37.546,76	8,62%
		18.773,38	18.773,38				
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA				100,00%	3.704,97	0,85%
					3.704,97		
	SUB-TOTAIS	68.209,19	162.875,14	145.484,31	59.231,93	435.800,56	100%
	TOTAL PARCIAL	15,65%	37,37%	33,38%	13,59%		
	TOTAL ACUMULADO	15,65%	53,03%	86,41%	100,00%		

Victoria Alves Mendes
Victoria Alves Mendes
Engenheira Civil
CREA/PA 1517279062