

EMPRESA: J J BORGES DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 20.129.307/0001-02

Processo
licitatório: 00007/2021

Modalidade: Tomada de Preços Nº 2/2021 -00007

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFORMA DA CRECHE NEIRE REIJANE, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO: MÃE DO RIO/PA

BDI (%): 28,27%

ENDEREÇO
OBRA: R. BERNARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N. BAIRRO CENTRO.

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS				VALOR	%
		1º	2º	3º	4º		
1.	REFORMA DA CRECHE NEIRE REIJANE	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	227.843,34	100,00%
		43.760,11	69.992,04	57.442,01	56.649,18		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10.331,00	4,53%
		2.582,75	2.582,75	2.582,75	2.582,75		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%				1.306,54	0,57%
		1.306,54					
4.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	50,00%	50,00%			11.544,82	5,07%
		5.772,41	5.772,41				
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE		50,00%	50,00%		7.306,57	3,21%
			3.653,29	3.653,29			
6.1	COBERTURA	33,33%	33,33%	33,34%		2.533,03	1,11%
		844,26	844,26	844,51			
7.1	REVESTIMENTO			50,00%	50,00%	100.722,92	44,21%
				50.361,46	50.361,46		
8.1	PISO	50,00%	50,00%			12.973,34	5,69%
		6.486,67	6.486,67				
9.1	ESQUADRIA		100,00%			6.452,78	2,83%
			6.452,78				
10.1	APARELHOS E LOUÇAS		100,00%			17.432,41	7,65%
			17.432,41				
11.1	ELÉTRICO	50,00%	50,00%			15.988,20	7,02%
		7.994,10	7.994,10				
12.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	50,00%	50,00%			37.546,76	16,48%
		18.773,38	18.773,38				
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA				100,00%	3.704,97	1,63%
					3.704,97		
	SUB-TOTAIS	43.760,11	69.992,04	57.442,01	56.649,18	227.843,34	100%
	TOTAL PARCIAL	19,21%	30,72%	25,21%	24,86%		
	TOTAL ACUMULADO	19,21%	49,93%	75,14%	100,00%		

Victoria Alves Mendes
Victoria Alves Mendes
Engenheira Civil
CREA/PA 1517279062

J J BORGES DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 20.129.307/0001-02

End.: Rua Tv. Estrela, nº 406 - B. Bairro: Bom Jesus, Mãe do Rio - PA