



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
DRENAGEM SUPERFICIAL COM MEIO-FIO E SARJETA DE VIAS URBANAS  
VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO  
SINAPI AGOSTO/2021 - COM DESONERAÇÃO  
SEDOP SETEMBRO/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					3.593,76	0,63%
		3.593,76						
2	DRENAGEM SUPERFICIAL	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	569.900,00	99,37%
		113.980,00	113.980,00	113.980,00	113.980,00	113.980,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>		117.573,76	113.980,00	113.980,00	113.980,00	113.980,00	<b>573.493,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PARCIAL</b>		20,50%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		20,50%	40,38%	60,25%	80,13%	100,00%		

RENAN SOARES MIRANDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
PROFESSOR DE MATEMÁTICA  
CPF: 00613242394

RENAN SOARES MIRANDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PA: 151660072-0