

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	MUNICÍPIO/UF:	MÃE DO RIO / PA			
Objeto:	REFORMA DA ESTRUTURA ELÉTRICA DA ESCOLA E.M.E.I.F HERACLITO PINHEIRO	BASE DE DADOS:	SINAPI OUT/2021 - DESONERADA			
Local:	AV. CASTELO BRANCO, S/N, MÃE DO RIO-PA		SEDOP SET/2021			
BDI	33,80%	REGISTRO PROF.:				
RESP. TÉCNICO:						
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.772,50	1,45%
		3.772,50				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35,00%	35,00%	30,00%	36.686,35	14,12%
		12.840,22	12.840,22	11.005,91		
3	SUBESTAÇÃO DE 75KVA, ATERRAMENTO E QUADRO DE CARGAS	100,00%			63.374,60	24,38%
		63.374,60				
4	ALIMENTADORES E AR CONDIÇIONADO		50,00%	50,00%	67.553,04	25,99%
			33.776,52	33.776,52		
5	ILUMINAÇÃO			100,00%	34.307,72	13,20%
				34.307,72		
6	INTERRUPTOR, TOMADAS E CONEXÕES		50,00%	50,00%	54.203,52	20,86%
			27.101,76	27.101,76		
SUB-TOTAL		79.987,32	73.718,50	106.191,91	259.897,73	100,00%
TOTAL PARCIAL		30,78%	28,36%	40,86%		

ANA PRISCILA DE ALMEIDA
AMIN:77570235215

Assinado de forma digital por ANA PRISCILA DE ALMEIDA
AMIN:77570235215
Dados: 2022.01.07 09:31:51 -03'00"