

EMPRESA: J J BORGES DE OLIVEIRA EIRELI									
CNPJ: 20.129.307/0001-02									
Processo licitatório: nº 00005/2022									
Modalidade: Tomada de Preços nº 2/2022-00005									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DA COSTA, NO									
OBJETO: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ/PA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 898799/2020-MC/DADANIA, PROJETO BASICO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MUNICÍPIO: MÃE DO RIO/PA									
BDI 1 (%): 22,88%									
BDI 2 (%): 14,01%									
ENDEREÇO OBRA: BAIRRO BOM JESUS - MÃE DO RIO -PA									
ADITIVO DE PRAZO 6 MESES									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	MÊS						VALOR	%
		1º	2º	3º	4º	5º	6º		
1	REFORMA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO MEDEIROS DA COSTA	64,48%	35,52%	22,56%	78,12%	67,40%	67,40%	R\$ 69.439,08	100,00%
		R\$ 44.771,33	R\$ 24.667,75	R\$ 15.666,65	R\$ 54.243,01	R\$ 46.799,92	R\$ 46.799,92		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						R\$ 2.139,90	0,92%
		R\$ 2.139,90							
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EVENTO 1	33,33%	33,33%	33,33%				R\$ 3.374,50	1,45%
		R\$ 1.124,83	R\$ 1.124,83	R\$ 1.124,83					
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EVENTO 2				33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 5.745,78	2,47%
					R\$ 1.915,26	R\$ 1.915,26	R\$ 1.915,26		
1.4	ILUMINAÇÃO				20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 112.211,66	48,17%
					R\$ 22.442,33	R\$ 44.884,66	R\$ 44.884,66		
1.5	SUBESTAÇÃO	50,00%	50,00%					R\$ 30.145,65	12,94%
		R\$ 15.072,83	R\$ 15.072,83						
1.6	SPDA	100,00%						R\$ 26.433,77	11,35%
		R\$ 26.433,77							
1.7	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO			100,00%				R\$ 7.631,26	3,28%
				R\$ 7.631,26					
1.8	ABRIGO QGBT			100,00%				R\$ 6.910,56	2,97%
				R\$ 6.910,56					
1.9	IMPERMEABILIZAÇÕES				100,00%			R\$ 29.885,42	12,83%
					R\$ 29.885,42				
1.10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		100,00%					R\$ 8.470,09	3,64%
			R\$ 8.470,09						
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$ 44.771,33	R\$ 24.667,75	R\$ 15.666,65	R\$ 54.243,01	R\$ 46.799,92	R\$ 46.799,92	R\$ 232.948,59	100,00%
TOTAL PARCIAL (%)		19,22%	10,59%	6,73%	23,29%	20,09%	20,09%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 44.771,33	R\$ 69.439,08	R\$ 85.105,73	R\$ 139.348,74	R\$ 186.148,66	R\$ 232.948,59		
TOTAL ACUMULADO (%)		19,22%	29,81%	36,53%	59,82%	79,91%	100,00%		

J J BORGES DE
OLIVEIRA
EIRELI:201293070
00102

Assinado de forma digital
por J J BORGES DE
OLIVEIRA
EIRELI:20129307000102
Dados: 2022.12.26 12:04:19
-03'00'