

EMPRESA: J J BORGES DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 20.129.307/0001-02

Processo licitatório: nº 00005/2022

Modalidade: Tomada de Preços nº 2/2022-00005

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁIPA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 898799/2020-MCIDADANIA, PROJETO BÁSICO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MÃE DO RIO/PA

BDI 1 (%): 22,88%

BDI 2 (%): 14,01%

ENDEREÇO OBRA: BAIRRO BOM JESUS - MÃE DO RIO - PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS		VALOR	%
		1º	2º		
1	REFORMA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO MEDEIROS DA COSTA	39,35%	60,65%	R\$ 337.756,77	100,00%
		R\$ 132.895,48	R\$ 204.861,29		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		R\$ 2.774,52	0,82%
		R\$ 2.774,52			
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EVENTO 1	100,00%		R\$ 4.438,39	1,31%
		R\$ 4.438,39			
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EVENTO 2		100,00%	R\$ 7.557,26	2,24%
			R\$ 7.557,26		
1.4	ILUMINAÇÃO		100,00%	R\$ 152.424,80	45,13%
			R\$ 152.424,80		
1.5	SUBESTAÇÃO	100,00%		R\$ 50.269,48	14,88%
		R\$ 50.269,48			
1.6	SPDA	100,00%		R\$ 45.219,50	13,39%
		R\$ 45.219,50			
1.7	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO	100,00%		R\$ 11.408,46	3,38%
		R\$ 11.408,46			
1.8	ABRIGO QGBT	100,00%		R\$ 8.236,68	2,44%
		R\$ 8.236,68			
1.9	IMPERMEABILIZAÇÕES		100,00%	R\$ 44.879,23	13,29%
			R\$ 44.879,23		
1.10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%		R\$ 10.548,45	3,12%
		R\$ 10.548,45			
	TOTAL PARCIAL (R\$)	R\$ 132.895,48	R\$ 204.861,29	R\$ 337.756,77	100,00%
	TOTAL PARCIAL (%)	39,35%	60,65%		
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	R\$ 132.895,48	R\$ 337.756,77		
	TOTAL ACUMULADO (%)	39,35%	100,00%		

J J BORGES DE
OLIVEIRA
LTDA:20129307000102

Assinado de forma digital por J
J BORGES DE OLIVEIRA
LTDA:20129307000102
Dados: 2023.10.27 11:00:02
-03'00'