

J Brasil Construtora EIRELI

Cnpj : 28.487.556/0001-73

Av. Almeida Gacela, 1519 (fundos) - Cep.: 66.040-020 - NAZARÉ - BELÉM - PA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA, E.M.E.I.F. MARIA ODETE FREITAS, LOCALIZADA NO KM 40, BR 010, COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MÃE DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROLETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008/2022- TP
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00008-TP
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA ODETE FREITAS
 REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2022 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO/2022
 BDI(%): 29,07%

ITEM	SERVIÇOS	% sl obra	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ADITIVO								Valor por item -R\$
			Prazo de execução 240 dias								
			1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	
3	REFORMA DA ESCOLA	42,19%	R\$ 5.204,12 12,50%	R\$ 5.204,12 12,50%	R\$ 5.204,12 12,50%	R\$ 5.204,12 12,50%	R\$ 5.204,12 12,50%	R\$ 5.204,12 12,50%	R\$ 5.204,12 12,50%	R\$ 5.204,12 12,50%	R\$ 41.632,97
6	MURO PERIMETRAL	49,53%			R\$ 33.339 33,33%	R\$ 33.339 33,33%	R\$ 12.218,63 12,218,63	R\$ 12.218,63 12,218,63	R\$ 12.218,63 12,218,63	R\$ 12.218,63 12,218,63	R\$ 48.874,50
9	REFORMA DA CISTERNA	8,28%			R\$ 2.722,13 2,722,13	R\$ 2.722,13 2,722,13	R\$ 2.722,13 2,722,13				R\$ 8.166,40
TOTAL GERAL			R\$ 5.204,12 5,27%	R\$ 5.204,12 5,27%	R\$ 7.926,25 8,03%	R\$ 20.144,88 20,42%	R\$ 20.144,88 20,42%	R\$ 17.422,75 17,66%	R\$ 17.422,75 17,66%	R\$ 5.204,12 5,27%	R\$ 98.673,87 100,00%