

Nº OPERAÇÃO 1037867-76	Nº SICONV 845686/2017	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DAS RUAS: ANTONIO SARAIVA RABELO E BE
----------------------------------	---------------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
1.	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZO	61.737,68	% Período:		47,84%	52,16%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.065,00	% Período:		50,00%	50,00%									
1.2.	OBRAS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃ	2.670,48	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	RECAPEAMENTO	57.002,20	% Período:		0,00%	100,00%									
2.	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO (concluí	441.592,25	% Período:	100,00%		0,00%									
Total:	R\$ 503.329,93		%:	87,73%	5,87%	6,40%									
	Período:	Repasso:		435.498,28	27.555,07	30.046,65									
		Contrapartida:		6.093,97	1.978,53	2.157,43									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		441.592,25	29.533,60	32.204,08									
	Acumulado:	%:		87,73%	93,60%	100,00%									
		Repasso:		435.498,28	463.053,35	493.100,00									
		Contrapartida:		6.093,97	8.072,50	10.229,93									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		441.592,25	471.125,85	503.329,93									

MÃE DO RIO/PA

Local

segunda-feira, 19 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO F. S. DE CARVALHO JÚNIOR

CREA/CAU: 1518445489

ART/RRT: PA20220840088