

| PROPOSTA: | | MUNICÍPIO/UF: | MÃE DO RIO - PA | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---------------|---------|
| PROCESSO: | | RESP. TÉCNICO: | ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR | | | |
| CONCEDENTE: | | REGISTRO PROF.: | CREA-PA 118445489 | | | |
| PROponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO | BDI (%): | 26,29% | | | |
| Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COM FOSSA SÉPTICA E REFORMA DE UM RESERVATÓRIO EM ALVENARIA | BASE DE DADOS: | SINAPI - JUN 2023 - DESONERADO E SEDOP - MAIO 2023 - DESONERADO | | | |
| Endereço Obra: | BAIRRO DO KM 40 | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | | | | VALOR | % |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | CONSTRUÇÃO DE 01 BANHEIRO COM FOSSA SÉPTICA | 60,00% | 40,00% | | R\$ 13.945,94 | 55,38% |
| | | R\$ 8.367,56 | R\$ 5.578,38 | | | |
| 2 | REFORMA DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM ALVENARIA | | 25,00% | 75,00% | R\$ 11.235,43 | 44,62% |
| | | | R\$ 2.808,86 | R\$ 8.426,57 | | |
| TOTAL PARCIAL (R\$) | | R\$ 8.367,56 | R\$ 8.387,23 | R\$ 8.426,57 | R\$ 25.181,37 | 100,00% |
| TOTAL PARCIAL (%) | | 33,23% | 33,31% | 33,46% | | |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | R\$ 8.367,56 | R\$ 16.754,80 | R\$ 25.181,37 | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | 33,23% | 66,54% | 100,00% | | |