



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO NA RUA SANTA MARIA, MEDINDO 7,00 M (C) X 6,00 M (L)

BAIRRO CASTANHEIRA, ZONA URBANA

SEDOP OUTUBRO/2023

SINAPI NOVEMBRO/2023 - DESONERADO

BDI: 29,27%

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	MESES			VALOR	%
		1	2	3		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			5.798,74	3,07%
		5.798,74				
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			688,38	0,36%
		688,38				
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%			1.547,35	0,82%
		1.547,35				
1.4.	INFRA / MESO / SUPERESTRUTURA	30,00%	40,00%	30,00%	174.944,65	92,75%
		52.483,40	69.977,86	52.483,40		
1.5.	GUARDA RODAS			100,00%	5.631,84	2,99%
				5.631,84		
SUB-TOTAIS		58.970,52	69.977,86	58.115,24	<b>188.610,96</b>	<b>100,00%</b>
TOTAL PARCIAL		31,27%	37,10%	30,81%	ASSINATURA RESP.:	
TOTAL ACUMULADO		31,27%	68,37%	99,18%		