

PROPOSTA:	MÃE DO RIO - PA									
PROCESSO:	ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR									
CONCEDENTE:	CREA-PA 118445489									
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO									
OBJETO:	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM VIAS DA ZUNA URBANA DE MÃE DO RIO									
ENDEREÇO:	MÃE DO RIO									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	SERVIÇOS	MÊS						VALOR	%	
		1°	2°	3°	4°	5°	6°			
1	SEVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.485,16							R\$ 3.485,16	0,19%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 33.026,23	16,67% R\$ 301.486,15	16,67% R\$ 301.486,15	16,67% R\$ 301.486,15	16,67% R\$ 301.486,15	16,67% R\$ 301.486,15	16,67% R\$ 301.486,15	R\$ 66.052,45	3,52%
3	MEIO-FIO E SARJETA	18,03% R\$ 337.997,54	17,84% R\$ 334.512,38	16,08% R\$ 301.486,15	16,08% R\$ 301.486,15	16,08% R\$ 301.486,15	16,08% R\$ 301.486,15	16,08% R\$ 301.486,15	R\$ 1.808.916,90	96,48%
TOTAL PARCIAL (R\$)		18,03% R\$ 337.997,54	17,84% R\$ 334.512,38	16,08% R\$ 301.486,15	16,08% R\$ 301.486,15	16,08% R\$ 301.486,15	16,08% R\$ 301.486,15	16,08% R\$ 301.486,15	R\$ 1.874.969,35	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		18,03% R\$ 337.997,54	35,87% R\$ 672.509,91	51,95% R\$ 973.996,06	68,03% R\$ 1.275.482,21	84,11% R\$ 1.576.968,36	100,19% R\$ 1.878.454,51	100,19% R\$ 1.878.454,51		
TOTAL ACUMULADO (%)		18,03%	35,87%	51,95%	68,03%	84,11%	100,19%	100,19%		

ANTONIO FRANCISCO Assinado de forma digital
SANTANA DE CARVALHO por ANTONIO FRANCISCO
SANTANA DE CARVALHO
JUNIOR:84532955220