



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
CNPJ: 05.363.023/0001-84

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Prazo de Vigência de Contrato

Contrato n°: 20200159

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 20200159 – OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO – PA.

Considerando o contrato n° 20200159 citado acima, o mesmo se encontra com vigência até 31 de dezembro de 2021, todavia, o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro foi insuficiente, haja visto que a empresa J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ n° 28.487.556/0001-73, por motivo atraso no repasse financeiro pelo Ministério da Saúde para a Prefeitura; Por motivo do crescimento da Pandemia do Corona Vírus nem todo Estado, que ocasionou na assinatura de decretos municipais para o enfrentamento da mesma que tinham por objeto paralisarem os serviços não essenciais, dificultando portanto, a aquisição de materiais devido à ausência e indisponibilidade de fornecimento no mercado.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO é necessária pelo prazo de 4 meses para que o referido contrato esteja válido para os demais procedimentos de execução e prestação de contas.

É nossa justificativa.

*Antonio F. Santana de C. Júnior*  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 1518445489

Mãe do rio (PA), 29 de dezembro de 2021.

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 151844489



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
CNPJ: 05.363.023/0001-84

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA OBRA

Declaro para devido fins que durante a vigência do contrato n° 20200159, os serviços foram prestados regularmente atendendo os preceitos constitucionais e satisfazendo os anseios da Administração, onde a empresa desenvolveu de forma satisfatória o objeto do contrato, cumprindo com as determinações do mesmo, sendo interrompida pelos motivos expostos pela contratada em sua solicitação, se fazendo necessário o aditamento contratual por mais 4 meses.

Mãe do rio (PA), 29 de dezembro de 2021.

*Antonio F. Santana de C. Júnior*  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 1518445489

---

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 151844489