

**MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

Cidade: SOURE-PA
End. Primeira Rua, nº 1537 – Bairro: Novo
Tel (91) 993052459
E-mail: amaralaudionor@yahoo.com.br



Ofício nº 004/2020

Soure - PA, 26 de NOVEMBRO de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA
Att: Sr. José Villeigagnon Rabelo Oliveira – Prefeito Municipal

Assunto: Ref. A solicitação de Aditivo de Prazo ao CONTRATO Nº 2000273

Prezado (a) Senhor (a),

Venho por meio desta solicitar Prorrogação de Prazo alusivo ao **CONTRATO Nº 2000273**, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD, NO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 854883/2017, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, prorrogado por igual período, tendo em vista que a empresa **MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**, já executou parte do objeto e em virtude da Pandemia originada pelo COVID-19 a finalização dos serviços deste objeto ficou inviável até o momento. Sem mais para o momento, desde já agradeço vossa compreensão.

Segue cronograma de execução.

Atenciosamente,

MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n.º: 09.649.986/0001-08
Audionor Ramos Amaral Junior
Eng. civil: Crea 12698DPa
CPF: 334.124.642-87 RG: 1664010 Segup-pa