

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO KM-40
ANA PRISCILA DE A. AMIN
CAU/PA 266266-3
SINAPI AGOSTO/2021 - DESONERADA / SEDOP SETEMBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS				VALOR	%
		1º	2º	3º	4º		
1.	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE	21,08%	11,51%	31,98%	35,44%	114.022,70	100,00%
		24.032,17	13.121,16	36.462,01	40.407,36		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%				10.350,25	9,08%
		10.350,25					
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				2.557,66	2,24%
		2.557,66					
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%				2.022,69	1,77%
		2.022,69					
4.1.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	50,00%	50,00%			1.333,22	1,17%
		666,61	666,61				
5.1.1	INFRAESTRUTURA	100,00%				8.434,96	7,40%
		8.434,96					
6.1.1	SUPERESTRUTURA		100,00%			7.403,72	6,49%
			7.403,72				
7.1.1	ALVENARIA		25,00%	75,00%		2.942,46	2,58%
			735,62	2.206,85			
8.1.1	COBERTURA			100,00%		16.060,17	14,09%
				16.060,17			
9.1.1	FORRO				100,00%	1.136,15	1,00%
					1.136,15		
10.1.1	PISO		25,00%	50,00%	25,00%	2.437,67	2,14%
			609,42	1.218,84	609,42		
11.1.1	REVESTIMENTO			50,00%	50,00%	11.717,57	10,28%
				5.858,79	5.858,79		
12.1.1	ESQUADRIAS		25,00%	75,00%		3.707,71	3,25%
			926,93	2.780,78			
13.1.1	HIDROSSANITÁRIO		25,00%	75,00%		7.271,20	6,38%
			1.817,80	5.453,40			
14.1.1	ELÉTRICO		25,00%	75,00%		3.844,26	3,37%
			961,07	2.883,20			
15.1.1	APARELHOS E LOUÇAS				100,00%	12.395,48	10,87%
					12.395,48		
16.1.1	PAVIMENTAÇÃO				100,00%	16.059,40	14,08%
					16.059,40		
17.1.1	PAISAGISMO				100,00%	3.980,57	3,49%
					3.980,57		
18.1.1	SERVIÇOS FINAIS				100,00%	367,56	0,32%
					367,56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO KM-40
ANA PRISCILA DE A. AMIN
CAU/PA 266266-3
SINAPI AGOSTO/2021 - DESONERADA / SEDOP SETEMBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS				VALOR	%
		1º	2º	3º	4º		
	SUB-TOTAIS	24.032,17	13.121,16	36.462,01	40.407,36	114.022,70	100%
	TOTAL PARCIAL	21,08%	11,51%	31,98%	35,44%		
	TOTAL ACUMULADO	21,08%	32,58%	64,56%	100,00%		

ANA PRISCILA DE A. AMIN
CAU/PA 266266-3