


PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	MUNICÍPIO/UF:	MÃE DO RIO / PA			
Objeto:	REFORMA DA ESTRUTURA ELÉTRICA DA ESCOLA E.M.E.I.F. PROF. CECÍLIA DE NAZARÉ	BASE DE DADOS:	SINAPI NOV/2021 - DESONERADA			
Local:	RUA GUARAIPÓ - BAIRRO TUBILÂNDIA, MÃE DO RIO - PA		SEDOP SET/2021			
BDI	33,80%	REGISTRO PROF.:				
RESP. TÉCNICO:						
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.772,50	1,23%
		3.772,50				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35,00%	35,00%	30,00%	38.172,34	12,42%
		13.360,32	13.360,32	11.451,70		
3	SUBESTAÇÃO DE 75KVA, ATERRAMENTO E QUADRO DE CARGAS	100,00%			65.242,35	21,23%
		65.242,35				
4	ALIMENTADORES E AR CONDICIONADO		50,00%	50,00%	65.899,27	21,45%
			32.949,64	32.949,64		
5	ILUMINAÇÃO			100,00%	38.922,18	12,67%
				38.922,18		
6	INTERRUPTOR, TOMADAS E CONEXÕES		50,00%	50,00%	95.277,07	31,01%
			47.638,54	47.638,54		
SUB-TOTAL		82.375,17	93.948,49	130.962,05	307.285,71	100,00%
TOTAL PARCIAL		26,81%	30,57%	42,62%		
ACUMULADO TOTAL		26,81%	57,38%	100,00%		


 Igor Ricardo de Almeida Amin
 Eng. Eletricista
 CREA-PA 1520250363PA