



PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	MUNICÍPIO/UF:	MÃE DO RIO / PA			
OBJETO:	REFORMA DA ESTRUTURA ELÉTRICA DA ESCOLA E.M.E.I.F. MARIA ODETE FREITAS	BASE DE DADOS:	SINAPI JULHO/2022 - DESONERADA			
LOCAL:	VILA ROSÁRIO DE FÁTIMA, ESRADA DO KM 40 S/N		SEDOP MAIO/2022			
BDI	33,80%	REGISTRO PROF.:	CREA-PA 1518445489			
RESP. TÉCNICO:	ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR					
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			1.415,10	0,56%
		1.415,10				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35,00%	35,00%	30,00%	59.251,14	23,33%
		20.737,90	20.737,90	17.775,34		
3	SUBESTAÇÃO DE 75KVA, ATERRAMENTO E QUADRO DE CARGAS	100,00%			74.789,29	29,45%
		74.789,29				
4	ALIMENTADORES E AR CONDIACIONADO		50,00%	50,00%	11.212,97	4,41%
			5.606,49	5.606,49		
5	ILUMINAÇÃO			100,00%	21.073,98	8,30%
				21.073,98		
6	INTERRUPTOR, TOMADAS E CONEXÕES		50,00%	50,00%	86.248,68	33,96%
			43.124,34	43.124,34		
SUB-TOTAL		96.942,29	69.468,72	87.580,15	253.991,16	100,00%
TOTAL PARCIAL		38,17%	27,35%	34,48%		
ACUMULADO TOTAL		38,17%	65,52%	100,00%		